

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio JOSÉ PEDRO VARELA

1 - Síntesis de recursos del FIGM y proyectos del año 2021

	Literal A	Literal B	Literal C	Literal D	Total
Recursos FIGM del año para el Municipio	\$ 1.446.322	\$ 3.149.460	\$ 603.988	\$ 437.651	\$ 5.637.421
Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM					
Mejora en el medio ambiente, a través de hacer eficiente el sistema de recolección y reciclaje de residuos.	\$ 0	\$ 437.651	\$ 0	\$ 0	\$ 437.651
Mejorar las calles del centro de la ciudad de José Pedro Varela	\$ 0	\$ 1.766.971	\$ 603.988	\$ 437.651	\$ 2.808.610
Trabajo interinstitucional con la sociedad civil organizada y no organizada para atender las demandas y necesidades de la población	\$ 1.446.322	\$ 944.838	\$ 0	\$ 0	\$ 2.391.160
Total planificado en proyectos	\$ 1.446.322	\$ 3.149.460	\$ 603.988	\$ 437.651	\$ 5.637.421
Recursos sin asignar en la planificación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

2 - Síntesis del destino planificado del literal B) del FIGM

	Literal B)	Funcionamiento máximo	Inversiones mínimas	Inversión exigible 50%

Simulación de distribución del literal B) que cumple la normativa**	\$3.149.460	\$ 944.838	\$ 2.204.622	\$ 1.574.730
Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM				
Mejora en el medio ambiente, a través de hacer eficiente el sistema de recolección y reciclaje de residuos.	\$ 437.651	\$ 0	\$ 437.651	\$ 437.651
Mejorar las calles del centro de la ciudad de José Pedro Varela	\$ 1.766.971	\$ 0	\$ 1.766.971	\$ 1.766.971
Trabajo interinstitucional con la sociedad civil organizada y no organizada para atender las demandas y necesidades de la población	\$ 944.838	\$ 944.838	\$ 0	\$ 0
Total planificado en proyectos	\$ 3.149.460	\$ 944.838	\$ 2.204.622	\$ 2.204.622

** Simulación de distribución del literal B) que cumple la normativa.

Literal B): Recursos asignados del Literal B) del FIGM al municipio.

Funcionamiento máximo: cálculo del 30% del Literal B) asignado.

Inversiones mínimas: cálculo del 70% del Literal B) asignado.

Inversión exigible 50%: cálculo del 50% del Literal B) asignado, que deberá corresponder a inversión en obras de mejoramiento de pluviales, caminería urbana y rural, cordón cuneta, veredas, alumbrado público y gestión de residuos.

PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: JOSÉ PEDRO VARELA

Nombre del proyecto

Mejora en el medio ambiente, a través de hacer eficiente el sistema de recolección y reciclaje de residuos.

Situación a resolver

El principal problema identificado en el abordaje del cuidado y protección del medio ambiente del Municipio refiere a la existencia de escasos recursos materiales que permitan atender adecuadamente la recolección de los residuos. Siendo ineficiente la cantidad de contenedores, así como también no se cuenta con la maquinaria adecuada. Además de ello el sistema de reciclaje que se encuentra implementando el Municipio, está en un nivel básico y necesita continuar avanzando a una segunda etapa, para esto es necesario contar con una mayor cantidad de jaulas (destinadas para depositar los residuos plásticos), así como realizar campañas de concientización y educación ambiental, buscando un mayor compromiso de la población. Cabe destacar además la situación actual del sitio de disposición final, el cual se encuentra en un estado de riesgo para la contaminación del medio ambiente, por lo que se considera de suma importancia entre otras acciones, contar con información cuanti y cualitativamente del material que ingresa al mismo, lo que nos permitirá diseñar mejores estrategias de abordaje.

Descripción del Proyecto

El presente proyecto abarca las siguientes líneas: 1- compra de contenedores tradicionales y elaboración de jaulas para poder sumar al sistema actual donde hay un contenedor de depósito de todo tipo de basura y a su lado la jaula donde se deposita el plástico, 2- capacitación a los funcionarios encargados de la recolección y el capataz en educación y organización de la función con perspectivas a ser más eficientes en su desarrollo, 3- educación en la población en lo que respecta a reciclaje para la ciudad en lo específico de contribuir al sistema instalado y para el cuidado del medio ambiente en el sentido de compartir conocimientos sobre acciones en la vida cotidiana que hacen tener un ambiente limpio, reciclaje intradomiciliario, elaboración de compost, clasificado en origen, etc, la educación será realizada en centros educativos y en la sociedad civil, 4 -difusión en medios de comunicación masivos de la localidad y la región. 5 análisis y mediciones del tipo y cantidad de basura que llega al vertedero municipal, contar con datos concretos para poder hacer una propuesta de reestructura del vertedero.

Objetivo General

Contribuir al cuidado y protección del medio ambiente, mejorando el sistema de recolección y reciclaje de residuos, conjuntamente con una propuesta de reestructura del vertedero local.

Objetivos Específicos

1- Contar con un número adecuado de contenedores y jaulas considerando la cantidad de población y superficie de la localidad. 2- Capacitar a los funcionarios y encargado en la eficacia de un sistema de recolección y reciclaje del Municipio, adecuado a los recursos que contamos. 3- Educar a la población en el cuidado del Ambiente y en los beneficios del reciclaje y la mejora continua con acciones que favorezcan la higiene del Municipio. 4- Elaborar estrategia de comunicación para medios de comunicación locales y masivos. 5- Contar con un estudio cuantitativo y cualitativo de lo que comprende al vertedero Municipal.

Población beneficiaria

Comunidad de José Pedro Varela en general, de acuerdo a datos del Censo de Población 2011 un número total de 5118

Socios

Intendencias, Centros Educativos, Organizaciones Sociales y Empresas Privadas, las cuales realizarán distintos aportes.

Localización geográfica

José Pedro Varela

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

30/09/2021

Referente técnico designado

Arquitecta Gabriela Silveira, Intendencia Departamental de Lavalleja, correo electrónico: garqsilveira@gmail.com, teléfono: 098644336, Matthieu Dufaud: matthieu.dufaud@abengoa.com: 097385372, Luis Roberto Horta: lhorta@abengoa.com : 097276627

Categorías

Gestión de residuos, Mejoramiento de espacios públicos, Estudios requeridos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico	Producto
1- Contar con un número adecuado de contenedores y jaulas considerando la cantidad de población y superficie de la localidad.	Compra de 10 contenedores tradicionales de 1100lts, elaboración de 10 jaulas

2- Capacitar a los funcionarios y encargado en la eficacia de un sistema de recolección y reciclaje del Municipio, adecuado a los recursos que contamos.	Capacitación a los 10 funcionarios encargados de la recolección y el capataz. Jornadas a cargo de la empresa contratada para tal fin.
3- Educar a la población en el cuidado del Ambiente y en los beneficios del reciclaje y la mejora continua con acciones que favorezcan la higiene del Municipio.	Población educada y concientizada de los beneficios y necesidad del reciclaje
4- Elaborar estrategia de comunicación para medios de comunicación locales y masivos.	Difusión en medios de comunicación masivos de la localidad y la región
5 Contar con un estudio cuantitativo y cualitativo de lo que comprende al vertedero municipal	Estudio detallado de los materiales que ingresan al vertedero

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Adquisición de materiales	2021-04-01	2021-07-15	160000
Área asociada			
Adquisiciones y Municipio			
Descripción	10 contenedores instalados		

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Adquisición de materiales	2021-04-01	2021-07-15	70000
Área asociada			
Adquisiciones y Municipio			
Descripción	Elaboración de 10 jaulas		

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Capacitación del personal	2021-04-01	2021-07-15	33100
Área asociada			
Municipio			
Descripción	Capacitación a los 10 funcionarios encargados de la recolección y el capataz. Jornadas a cargo de la empresa contratada para tal fin.		

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Educación	2021-05-01	2021-08-31	33100
Área asociada			
Dir. Medio Ambiente			
Descripción	Plan de educación en instituciones educativas		

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Concientización	2021-05-01	2021-08-01	9051
Área asociada			
Municipio			
Descripción	Plan de comunicación en medios de prensa		

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Registro y características del material en sitio de disposición final	2021-04-01	2021-09-01	132400
Área asociada			
Municipio			
Descripción	Documento de consultoría realizado		

Monto total del proyecto	437.651
--------------------------	---------

Financiamiento

Fuentes de financiamiento	Monto
Literal A	0
Literal B	437651
Literal C	0
Literal D	0
Otra fuente	0
Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items):	437.651
Saldo a financiar	0

Destino planificado literal B del proyecto

	Monto
Literal B)	\$ 437.651
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 437.651
Inversión exigible 50%	\$ 437.651

Archivos Presentados

Nombre: Adelanto Lit. B

PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: JOSÉ PEDRO VARELA

Nombre del proyecto

Mejorar las calles del centro de la ciudad de José Pedro Varela

Situación a resolver

Las calles han cumplido su vida útil y no han tenido el mantenimiento adecuado por lo que se encuentran destruidas provocando problemas y riesgos en el tránsito y en la movilidad de la población del Municipio especialmente en el centro de la ciudad. En este sentido una de las principales arterias de ingreso y egreso de la ciudad no se encuentra en condiciones óptimas para su circulación, la misma no sólo es la principal vía de acceso, sino que en ella se encuentra la terminal de ómnibus conectado con el centro de la ciudad y sus respectivos servicios. Ante esta situación el Municipio considera de suma importancia intervenir en su mejoramiento de forma de mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos los ciudadanos que por ella transitan, brindando condiciones mínimas de seguridad.

Descripción del Proyecto

De acuerdo a la problemática anteriormente descrita el Municipio considera de suma importancia intervenir en una de las principales vías de circulación de la ciudad, dado su relevancia en la trama urbana su intervención permitirá mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos los ciudadanos que por ella transitan, brindando condiciones mínimas de seguridad. El presente proyecto se plantea la repavimentación en base cementicia con doble capa bituminosa y pasaje de pluviales de las calles de José Pedro Varela. Los fondos del Municipio \$2.500.000, se agregan de forma de cofinanciamiento a los fondos de la Intendencia \$9.000.000, que ésta destina para el Municipio de José Pedro Varela, comprendido en un proyecto de vialidad urbana de la Intendencia de Lavalaja a realizarse con fondos FDI para todo el departamento en el año 2021.

Objetivo General

Mejorar las condiciones de circulación en una de las principales vías de ingreso y egreso a la ciudad

Objetivos Específicos

Repavimentación de calles de asfalto, mejora en los desagües, pluviales y arreglo general de la caminería urbana de la ciudad

Población beneficiaria

Considerando que la intervención se realiza en una de las principales arterias de circulación de la ciudad la población beneficiaria se estima serán todos los habitantes del Municipio, de acuerdo a

datos del Censo de Población y Vivienda 2011 corresponde un total de 5118 personas. Son beneficiarios además todos los turistas y visitantes que contarán con vías de circulación en buen estado.

Socios

El principal socio es la Intendencia Departamental de Lavalleja, siendo que el proyecto es cofinanciando entre ambos, Intendencia y Municipio y los aportes corresponden a recursos económicos y humanos.

Localización geográfica

José Pedro Varela barrio centro

Fecha inicio

01/06/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referente técnico designado

Ing. Richard Estévez y Arq. Gabriela Silveira por la Intendencia Departamental de Lavalleja y Luis Medina técnico particular lumegom@gmail.com 099855712

Categorías

Caminería urbana y rural, Cordón cuneta

Principales productos del proyecto

Objetivo específico	Producto
Repavimentación de calles de asfalto, mejora en los desagües, pluviales y arreglo general de caminería urbana de la ciudad	Se repavimentan calles de asfalto, mejora en dos desagües, tres pluviales y arreglo general en calles

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Sellado de pozos	2021-06-01	2021-12-31	123444
Área asociada			
mantenimiento de calles			

Descripción	limpieza y compactación de fallas en pavimento con posterior llenado y enrazado de capa de rodadura con aglomerado asfáltico
--------------------	--

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Calles de material granular	2021-06-01	2021-12-31	92583

Área asociada

mantenimiento de calles

Descripción	escalificado tendido, compactación y conformación de calles de material granular
--------------------	--

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Drenajes	2021-06-01	2021-12-31	92583

Área asociada

mantenimiento de pluviales

Descripción	limpieza y conformación de cunetas, limpieza y reconstrucción de alcantarillas y bocas de tormenta, reconstrucción de cordón cuneta
--------------------	---

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Repavimentación de avenida	2021-07-01	2021-12-31	11500000

Área asociada

pavimentación de avenida

Descripción	conformación de base cementada y capa de rodadura
--------------------	---

Monto total del proyecto	11.808.610
--------------------------	------------

Financiamiento

Fuentes de financiamiento	Monto
Literal A	0
Literal B	1766971
Literal C	603988

Literal D	437651
Otra fuente	9000000
Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items):	11.808.610
Saldo a financiar	0

Destino planificado literal B del proyecto

	Monto
Literal B)	\$ 1.766.971
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 1.766.971
Inversión exigible 50%	\$ 1.766.971

Archivos Presentados

Nombre: Plano de Calles a reparar

PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: JOSÉ PEDRO VARELA

Nombre del proyecto

Trabajo interinstitucional con la sociedad civil organizada y no organizada para atender las demandas y necesidades de la población

Situación a resolver

La población presenta necesidades en lo que respecta a la educación, el trabajo, la cultura, la organización del adecuado uso de los espacios públicos, los medios de comunicación efectivos para estar informada, el tránsito, la salud y discapacidad, la inclusión digital, entre otras demandas de afecciones individuales que en ocasiones también tienen las personas víctimas de un hecho específico ejemplo de violencia o inundación e incendio, en ese sentido elaboraremos estrategias básica de atender tales demandas.

Descripción del Proyecto

En el funcionamiento cotidiano del Municipio se atienden las necesidades de los pobladores del mismo, para ello se realizaran estrategias de atención por tipo de situación problema, considerando la agrupación en las categorías citadas en la descripción de la situación a resolver: educación, trabajo, salud, vivienda, catástrofes, discapacidad, tránsito, cultura, alimentación, pago de tributos y de esa manera se organizará la demanda para contar con datos más concretos, según personas y características, con el objetivo de organizar la disponibilidad de recursos acertados para dicha necesidad, considerando la eficacia y eficiencia de la atención.

Objetivo General

Realizar una adecuada atención a la población, de acuerdo a sus necesidades y demandas, en lo que respecta a las obligaciones del Municipio y los Derechos Humanos de sus habitantes.

Objetivos Específicos

1- Contar con una atención adecuada a las necesidades y demandas de la población en las categorías establecidas 2- Realizar una sistematización de la atención de acuerdo a clasificar según categorías las necesidades y demandas 3- Hacer un uso eficiente de los recursos económicos del Municipio

Población beneficiaria

Totalidad de habitantes del Municipio de José Pedro Varela

Socios

Intendencia aporta en la gestión y en el capital humano

Localización geográfica

José Pedro Varela

Fecha inicio

01/01/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referente técnico designado

Carlos Oggero oggerocarlos@yahoo.com 094357636- Daniela Fernández
ildadanielafernandezibarra@gmail.com 098916610

Categorías

Equipamiento oficina, Estudios requeridos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico	Producto
Contar con una atención adecuada a las necesidades y demandas de la población en las categorías establecidas	Aceptación de la población en lo que refiere a la atención brindada
	Documento de sistematización realizado
Hacer un uso eficiente de los recursos económicos del Municipio	Transparencia y legitimidad del gasto

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Atención ciudadana	2021-03-01	2021-12-31	500000
Área asociada			
Atención al público			
Descripción	Recibir, escuchar, asesorar y satisfacer la demanda		

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Sistematizar	2021-03-01	2021-12-31	500000
Área asociada			
Atención en oficina			
Descripción	Llevar registros, pedir documentación, hacer protocolos y expedientes, documentos necesarios		

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Contabilizar	2021-03-01	2021-12-31	446322
Área asociada			
Administración			
Descripción	Organizar las cuentas y los gastos, llevar libros y registros actualizados		

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos
Satisfacción de servicios básicos	2021-03-01	2021-12-31	944838
Área asociada			
Servicios			
Descripción	Mantenimiento de maquinarias, combustibles, repuestos.		

Monto total del proyecto	2.391.160
--------------------------	-----------

Financiamiento

Fuentes de financiamiento	Monto
Literal A	1446322
Literal B	944838
Literal C	0
Literal D	0
Otra fuente	0
Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items):	2.391.160
Saldo a financiar	0

Destino planificado literal B del proyecto

	Monto
Literal B)	\$ 944.838
Funcionamiento	\$ 944.838
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO

POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Lavalleja, representada por el(la) Intendente Departamental Mario García , asistido por el(la) Secretario General Alejandro Giorello

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de JOSÉ PEDRO VARELA, representado por Alcalde(sa) Rezk Batista Martín y los concejales Vidal Larrosa Blanca Esther , Blanco Moran José Antonio , Toledo Antunez Bonifacio Daniel ; Fernandez Ilda , arribando al siguiente acuerdo:

PRIMERO. OBJETO

Contribuir a la ejecución de la planificación municipal y fijar de común acuerdo las metas anuales que se esperan alcanzar en el período de vigencia. Las metas consisten en la implementación de proyectos acordados entre las partes, financiados total o parcialmente con las partidas en los literales C) y/o D) del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios del presente año, considerando los siguientes términos.

SEGUNDO. PERIODO DE VIGENCIA

El presente compromiso de gestión tiene vigencia desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2021.

TERCERO. NORMATIVA APLICABLE

- Ley de Descentralización y de Participación Ciudadana N° 19.272.
- Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024 N° 19.924 (artículo 664).
- Reglamento del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización.

Las partidas establecidas en los literales C) y D) del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal se destinarán a proyectos y programas financiados por el Fondo y su percepción estará sujeta al cumplimiento de metas que emerjan de los compromisos de gestión celebrados entre los Municipios y los Gobiernos Departamentales, suscritos y evaluados conforme a los criterios establecidos por la Comisión Sectorial de Descentralización.

En caso que un proyecto tenga diversas fuentes de financiamiento (distintos literales, y otros recursos) el avance de ejecución del proyecto, y montos correspondientes serán considerados proporcionalmente al peso de la contribución que realiza cada fuente y literal del FIGM.

Los excedentes que se generen por incumplimiento total o parcial en cada uno de los literales, se reasignan entre aquellos municipios que cumplieron con el 100% de lo acordado, respetando los criterios de distribución correspondientes.

A los efectos de la verificación de cumplimiento de los compromisos de gestión, se entenderá que el Municipio cumple un 100% la meta en cada uno de los literales, cuando haya ejecutado el monto total comprometido, en cada caso, conforme a los productos y actividades previstas por el proyecto para el año. Tal como lo establece la normativa, los excedentes se calculan por literal.

CUARTO. COMPROMISO DE LAS PARTES

Las partes se comprometen a cumplir con las metas del año, que consisten en la ejecución del monto total comprometido implementando el(los) siguientes proyectos conforme a los productos y actividades previstas.

El proyecto denominado "**Mejorar las calles del centro de la ciudad de José Pedro Varela**", cuyo presupuesto total para el año 2021 es \$11.808.610, que se prevé financiar con \$603.988 de recursos del literal C) del año y con \$437.651 de recursos del literal D) del año.

QUINTO. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Por su parte la Intendencia Departamental se obliga a generar las condiciones para que los proyectos se ejecuten en tiempo y forma:

- Disponibilizar los recursos de los literales C) y D), tanto el adelanto del 20% que se transfiere una vez suscritos los compromisos de gestión, como las transferencias que se realicen contra presentación de certificados de avance de obra o informes de avance de cada proyecto.
- Comprometer que el técnico asignado a cada proyecto, realice oportunamente el seguimiento y certifique el avance de obra o el informe de avance de cada proyecto.
- Poner a disposición su capacidad operativa, brindar asistencia técnica, así como los insumos, materiales, maquinaria y todos aquellos recursos que haya acordado con el municipio, con la suficiente anticipación.

Por otra parte, el Municipio se obliga a ejecutar los proyectos en los términos planificados, según el plan de trabajo acordado, velando para alcanzar los resultados propuestos.

Ambas partes se comprometen a compartir información sobre el estado de ejecución de los procesos de adquisición, ejecución de obras y otras actividades de los proyectos.

SEXTO. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Compromiso de Gestión integrada por las siguientes personas: Ing. Richard Estévez y Arq. Gabriela Silveira representando a la Intendencia y Martín Rezk representando al Municipio, con la finalidad de realizar el monitoreo y seguimiento de los proyectos. La Comisión se reunirá al menos cuatrimestralmente y elaborará un acta donde conste el estado de situación de los proyectos.


Firmas

Por el Municipio


	
Alcalde [Reak Batista Martin]:	
	
Concejal [Vidal Larrosa Blanca Esther]	
Concejal [Blanco Moran José Antonio]	
	
Concejal [Toledo Antunez Bonifacio Daniel]	
	
Concejal [Fernandez Iida]	

Firmas

Por la Intendencia



Intendente [Mario García]:



Secretario general [Alejandro Giorello]